Activity Name	Duration (Weeks)	Start Date	Finish Date
Building Survey	3	5/8/2013	23/8/2013
Sketch design	4	26/8/2013	18/9/2013
KG away	3	20/9/2013	4/10/2013
Prelimianry meeting with Duty planner	0	7/10/2013	8/10/2013
Finalise design for planning	2	10/10/2013	18/10/2013
Prepare application	2	21/10/2013	1/11/2013
Submit application	0	4/11/2013	4/11/2013
Statutory decision period	8	5/11/2013	23/12/2013